



**SYNDICAT MIXTE POUR LA COLLECTE  
ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES  
DE MOLSHEIM & ENVIRONS**

Séance du 29 novembre 2016

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU BUREAU**

**Réunion de Bureau du 29 novembre 2016, au siège du Select'Om, à 18 h 30  
Date d'affichage du 09 décembre 2016**

**Nombre de membres :**

- en exercice	:	6
- présents	:	6
- votants	:	6

**Membres présents :**

M. André AUBELE, Président

MM. Gilbert ECK, Jean-Philippe HARTMANN, Guy HAZEMANN, Alain HUBER, Vice-Présidents

Mme Laurence JOST, Vice-Présidente

**Membres excusés :**

**Assistaient également à la séance :**

Mme Laetitia BECK, Directrice Générale des Services

**DELIBERATION N°B062-14-2016**

**OBJET : AVENANT N°1 AU MARCHE N°2016-06 PORTANT SUR LES TRAVAUX DE  
CONSTRUCTION, DE RENOVATION ET DE MISE EN CONFORMITE DE 7  
DECHETERIES DU SELECT'OM**

**LE BUREAU,**

- VU** le décret N°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
- VU** l'ordonnance N°2015-899 de 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
- VU** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-21-1, L 2131-2, R 2131-5 et L 5210-1 et suivants ;
- VU** la délibération du Comité Directeur N°04-01-2016 en date du 9 février 2016 et portant sur les délégations permanentes d'attribution au Bureau et au Président ;
- VU** la délibération N°35-08-2016 en date du 5 juillet 2016 portant attribution du lot N°1 à la société EUROVIA ;

**CONSIDERANT** que durant l'avancée des travaux sur la déchèterie de Duppigheim, la collectivité a modifié le cahier des charges initial afin notamment d'agrandir les deux dalles supérieure et inférieure et remplacer le caniveau abîmé par une file pavée au niveau de la jonction entre la chaussée et la dalle nouvellement créée ;

**CONSIDERANT** que le maître d'œuvre a validé la proposition faire l'entreprise attributaire de remplacer la dalle d'une épaisseur de 30cm par une dalle d'une épaisseur de 20cm,

**1° APPROUVE** la signature d'un avenant N°1 d'un montant de 19 397,74 € TTC portant sur les points suivants :

Position	Désignation	unité	Quantités initiales du marché	Qtés supplémentaires et qtés moindres	Prix unitaire	montant HT
01.04.02	Sciage de matériaux enrobés	ml	25	83.50	6.00	501.00
01.05.03	Démolition de matériaux enrobés	m <sup>2</sup>	25	62.87	9.00	565.83
01.06.01	Démolition dallage béton	m <sup>2</sup>	250	87.50	13.50	1 181.25
01.09.01	Dépose pièces de voirie (bordure, caniveau)	ml	0	87.00	15.00	1 305.00
02.01.03	Décapage terre végétale 30cm	m <sup>2</sup>	450	117.88	5.50	648.34
02.05.01.02	Déblais toutes natures	m3	325	-117.69	23.50	-2 765.72
02.08.03	GNT 0/60	m3	225	32.15	29.50	948.43
02.08.06	GNT 0/20	m3	4	42.32	51.50	2 179.48
03.01.01.19	File pavée 16/24/14	ml	0	97.10	23.00	2 233.30
03.07.01.07	Mur béton armé	m3	1	1.40	1 150.00	1 610.00
05.05.02.10	Enrobés BBS 0/10 154kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	40	53.87	18.00	969.66
05.09.01	Béton balayé ép 30cm	m <sup>2</sup>	650	-650.00	49.70	-32 305.00
PN1	Béton balayé ép 20cm	m <sup>2</sup>	0	899.38	43.20	38 853.22
05.21.01	Mise à niveau tampon DN600	u	0	2.00	120.00	240.00
Montant HT						16 164.79
TVA 20%						3 232.96
Montant TTC						19 397.74

**2° AUTORISE** Monsieur le Président à signer les pièces contractuelles correspondantes.

Membres en exercice	: 6	<b>Vote à main levée :</b>	<b>pour</b>	: 6
Membres présents	: 6		<b>contre</b>	: 0
Membres représentés	: 0		<b>abstention</b>	: 0

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 00.

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits.

**REUNION DE BUREAU DU 29 NOVEMBRE 2016**

**DELIBERATIONS :**

N°B062-14-2016 : Avenant n°1 au marché n°2016-06 portant sur les travaux de construction, de rénovation et de mise en conformité de 7 déchèteries du Select'Om

<b>NOM</b>	<b>FONCTION</b>	<b>SIGNATURE</b>
Monsieur André AUBELE	Président	
Monsieur Jean-Philippe HARTMANN	Vice-Président	
Monsieur Alain HUBER	Vice-Président	
Monsieur Guy HAZEMANN	Vice-Président	
Madame Laurence JOST	Vice-Présidente	
Monsieur Gilbert ECK	Vice-Président	